

SCHEDA ATTIVITÀ		2.14 DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI PONTI SUL MINCIO LOC. MARCHINO
u.o.p. 1		
Descrizione e sottoattività		Dismissione del depuratore per collettamento del carico al depuratore di Monzambano
Costo stimato dell'intervento		€ 19.000,00
Soggetto responsabile		Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova"
Soggetti coinvolti		Azienda Speciale e Gestore del Servizio Idrico Integrato
Risorse e soggetto finanziatore		Tariffa del servizio idrico
Criticità		
Tempi previsti per l'attuazione		2018
Risultati/prodotti attesi		Miglioramento della qualità delle acque scaricate
MONITORAGGIO	Aggiornamento del	Giugno 2021
	Situazione / scostamenti	Si conferma il contenuto del monitoraggio precedente: con l'ampliamento del depuratore di Monzambano capoluogo (attualmente in fase di esecuzione, che sarà ultimato entro il 2021 e che sarà attivato entro il primo semestre 2022), la dismissione dell'impianto di Ponti Marchino potrà essere realizzata entro il 2022.
		Febbraio 2019 Con l'ampliamento del depuratore di Monzambano capoluogo (attualmente in fase di appalto lavori), si conferma la dismissione dell'impianto di Ponti Marchino al termine dei lavori su Monzambano. 06/03/2018
		La dismissione del depuratore di Ponti Marchino è confermata, anche alla luce della nuova realizzazione dell'adeguamento dell'impianto di Monzambano.
Scheda compilata da		ing. Francesco Peri - Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova", Direttore ✉ francesco.peri@atomantova.it ☎ 0376/322941