

| SCHEDA ATTIVITA'   |                               | 2.30 Rifacimento rete fognaria Via Sauro – MANTOVA  |
|--|-------------------------------|---|
| <b>Descrizione e sottoattività</b>   |                               | <p>Il progetto ha l'obiettivo di risolvere la criticità idraulica presente in via Rippa andando a sgravare il condotto dei contributi di monte dei bacini di scolo di Via Sauro e Via dell'Angelo, mediante la realizzazione di una nuova condotta per la raccolta delle acque bianche di questi ultimi di adeguata sezione idraulica con recapito diretto alla Fossa Magistrale.</p> <p>Contestualmente alla razionalizzazione del sistema di scolo delle acque meteoriche, è prevista la posa di una condotta per la raccolta delle acque nere sul tratto di intervento in via Sauro.</p> |
| <b>Costo stimato dell'intervento</b>                                       |                               | <b>1.065.268 euro</b>   |
| <b>Soggetto responsabile</b>   |                               | Comune di Mantova e Gruppo TEA _ AqA Srl  |
| <b>Soggetti coinvolti</b>  |                               | AqA srl , gestore Servizio Idrico integrato e Comune di Mantova   |
| <b>Risorse e soggetto finanziatore</b>                                     |                               | Intervento finanziato dal "PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 – FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE LACUSTRI" con un importo di € 1.065.268. Soggetto beneficiario: Comune di Mantova.  |
| <b>Stato di avanzamento</b>  |                               | 40% (426.000,00 €)  |
| <b>Criticità</b>   |                               |   |
| <b>Tempi previsti per l'attuazione</b>                                     |                               | <b>2023</b>   |
| <b>Risultati/prodotti attesi</b>   |                               | La separazione delle acque nere da quelle meteoriche ha impatto migliorativo sulla qualità delle acque recapitanti a lago da sfiori delle reti miste.   |
| <b>M<br/>O<br/>N<br/>I<br/>T<br/>O<br/>R<br/>A<br/>G<br/>G<br/>I<br/>O</b> | <b>Aggiornamento del</b>      | 12/04/2023  |
|  | <b>Situazione/scostamenti</b> | E' stato dato l'avvio dei lavori, la conclusione è prevista a dicembre 2023.  |
|  | <b>Aggiornamento del</b>      | 05/10/2023  |
|  | <b>Situazione/scostamenti</b> | Lavori in esecuzione  |
| <b>Scheda compilata da</b>   |                               | AqA srl Gruppo TEA  |