

o SCHEDA ATTIVITA'		<b>2.11 ADEGUAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE</b>
u.o.p <b>1</b>		
<b>Descrizione e sottoattività</b>		Adeguamento dell'impianto di depurazione esistente
<b>Costo stimato dell'intervento</b>		<b>5,5 M€</b>
<b>Soggetto responsabile</b>		Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova"
<b>Soggetti coinvolti</b>		Azienda Speciale e Gestore del Servizio Idrico Integrato
<b>Risorse e soggetto finanziatore</b>		Tariffa del servizio idrico
<b>Criticità</b>		
<b>Tempi previsti per l'attuazione</b>		<b>2023</b>
<b>Risultati/prodotti attesi</b>		Miglioramento della qualità delle acque scaricate, efficientamento energetico, implementazione automazione e telecontrollo
<b>M ON ITO RA GG IO</b>	<b>Aggiornamento del</b>	<b>30/06/2021</b>
	<b>Situazione / scostamenti</b>	<b>In fase di progetto fattibilità tecnico ed economica sono state valutate le</b> opportunità progettuali da perseguire per implementare le rese depurative finalizzate alla rimozione di azoto e fosforo, nell'ambito dell'upgrade complessivo dell'impianto di depurazione. E' in corso il progetto definitivo di Revamping della parte elettromeccanica ed elettrica dei comparti esistenti con il mantenimento della capacità depurativa di 70.000 AE, è al vaglio l'ipotesi di installazione di essicatore per il trattamento finale dei fanghi disidratati.
<b>Scheda compilata da</b>		<b>AqA srl Gruppo TEA – ATO MANTOVA</b>