

ATTIVITÀ		3.10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE PARATOIE PRESSO LA DIGA IN LOCALITÀ DIGA A MONZAMBANO
u.o.p. TUTTE		
Descrizione e sottoattività		Straordinaria manutenzione o sostituzione degli organi di manovra al fine di migliorare la funzionalità delle paratoie e quindi della regolazione del deflusso.
Soggetto responsabile		AIPo
Soggetti coinvolti		
Risorse e soggetto finanziatore		1.000.000 €
Criticità		
Tempi previsti per l'attuazione		12 mesi (definizione del progetto preliminare) + 6 mesi (progetto definitivo e c.d.s.) + 6 mesi (Realizzazione)
Risultati/prodotti attesi		Aumento della precisione nella regolazione dei deflussi in Mincio.
MONITORAGGIO	Aggiornamento del	29.05.2019
	Situazione / scostamenti	Reperiti € 1.000.000 dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Ufficio Tecnico per le Dighe di Milano. In fase di ultimazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
Scheda compilata da		Ing. Marcello Moretti