

o SCHEDA ATTIVITÀ		2.17 COLLETTAMENTO DELLA FRAZIONE DI ROTTA MARENGO AL DEPURATORE DI MARMIROLO STRADA SOAVE
u.o.p. 2-3		
Descrizione e sottoattività	Collettamento carico generato dall'agglomerato di Rotta-Marengo al depuratore di Strada Soave a Marmirolo	
Costo stimato dell'intervento	1.500.000 €	
Stato di avanzamento	0% (0,00 €)	
Soggetto responsabile	Azienda speciale "Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova"	
Soggetti coinvolti	Azienda Speciale e Gestore del Servizio Idrico Integrato	
Risorse e soggetto finanziatore	Tariffa del servizio idrico	
Criticità		
Tempi previsti per l'attuazione	2037	
Risultati/prodotti attesi	Miglioramento della qualità delle acque scaricate	
M O N I T O R A G G I O	Aggiornamento del	30/06/2021
	Situazione / scostamenti	Nel redigendo nuovo Piano d'Ambito è in corso di valutazione l'ipotesi di collettare il depuratore di Marengo a Marmirolo capoluogo, tale intervento non risulta prioritario in quanto il depuratore di Marengo rispetta in via continuativa i limiti allo scarico imposti. Il nuovo Piano degli investimenti è stato approvato dalla Provincia di Mantova il 16 aprile 2019 e non prevede la dismissione del depuratore di Marengo nel breve termine, ritenendolo idoneo al trattamento con la garanzia del rispetto dei limiti allo scarico.
	Aggiornamento del	07/04/2023
		L'intervento non appartiene al piano quadriennale 23/26, l'impianto di depurazione di Marengo ha buone rese di funzionamento.
Scheda compilata da		AqA srl Gruppo TEA – ATO MANTOVA