

SCHEDA ATTIVITÀ		2.27: COSTRUZIONE E ATTUAZIONE DI UNA STRATEGIA DI TRANSIZIONE CLIMATICA PER IL PARCO DEL MINCIO E I COMUNI DI MANTOVA, SAN GIORGIO BIGARELLO, PORTO MANTOVANO, MARMIROLO, CURTATONE, UNIONE DEI COLLI MANTOVANI
u.p.a.2		
Descrizione e sottoattività		<p>Il Comune di Mantova in qualità di capofila, con il Parco del Mincio, i Comuni di San Giorgio Bigarello, Porto Mantovano, Marmirolo, Unione del Colli Mantovani e Curtatone e Alkèmica Cooperativa Sociale onlus con il cofinanziamento di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, lavorano insieme nell'attuazione della Strategia di Transizione Climatica dei territori interessati dal progetto.</p> <p>Le azioni interessano diversi ambiti di azione declinate in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - azioni di Governance; - de-pavimentazione e forestazione; - costruzione di uno Sportello Energia Clima - mobilità dolce e sostenibile - disseminazione, formazione e comunicazione - riduzione plastica monouso - monitoraggio.
Soggetto responsabile		Comune di Mantova e Parco del Mincio
Soggetti coinvolti		Comuni di San Giorgio Bigarello, Porto Mantovano, Marmirolo, Unione del Colli Mantovani e Curtatone e Alkèmica Cooperativa Sociale onlus
Risorse e soggetto finanziatore		RISORSE progetto: 3.580.736 euro Cofinanziamento del parternariato di Progetto, Fondazione Cariplo e Regione Lombardia
Criticità		Il territorio comunale di Mantova, così come i comuni aderenti al contratto di Fiume, risentono sempre più spesso degli eventi meteorici di forte impatto e degli effetti dei cambiamenti climatici in atto, che negli ultimi anni si presentano con sempre maggiore frequenza e intensità.
Tempi previsti per l'attuazione		Entro 2024
Risultati/prodotti attesi		Amplificare dal punto di vista dei contenuti e dei territori la Strategia di transizione climatica e farla divenire parte integrante del Contratto di Fiume
MONITORAGGIO	Aggiornamento del	<p>03/10/2023</p> <p>Sono state attivate buona parte delle azioni di progetto, alcune già completate o in previsione di completamento entro anno 2023.</p> <p>Sono stati organizzati momenti di formazione e disseminazione aperti non solo al parternariato di progetto ma anche ai soggetti sottoscrittori del Contratto di Fiume e ai portatori di interesse del</p>

		territorio. E' stato aperto un sito tematico di progetto all'indirizzo www.ace3t-clima.it Sono in previsioni ulteriori momenti di formazione ed è prevista a breve l'attivazione dello Sportello Energia Clima.
	Situazione / scostamenti	Sono state richieste alcune proroghe rispetto alle scadenze di azioni di forestazione urbana che garantiranno comunque il rispetto dei tempi di progetto.
Scheda compilata da		Dott.ssa Cinzia De Simone - Parco Regionale del Mincio , Direttore ✉ cdesimone@parcodelmincio.it Dott.ssa Roberta Marchioro – Comune di Mantova Dott.ssa Sofia Salardi – Comune di Mantova