

SCHEDA ATTIVITA'		2.29 Rifacimento rete fognaria Via Mori – MANTOVA
Descrizione e sottoattività		Il collettore acque miste di via Mori nel tratto compreso tra via Cantaranino e viale Risorgimento ha una sezione idraulica insufficiente per il corretto scolo delle acque meteoriche durante gli eventi di pioggia più intensi. Obiettivo del progetto è la realizzazione di un nuovo collettore acque bianche di sezione idraulica adeguata, con contestuale posa di una condotta acque nere per la separazione dei reflui civili dalle acque di scolo meteoriche
Costo stimato dell'intervento		663.304 euro
Soggetto responsabile		Comune di Mantova e Gruppo TEA _ AqA Srl
Soggetti coinvolti		AqA srl , gestore Servizio Idrico integrato e Comune di Mantova
Risorse e soggetto finanziatore		Intervento finanziato dal "PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 – FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE LACUSTRI" con un importo di € 663.304. Soggetto beneficiario: Comune di Mantova.
Stato di avanzamento		40% (265.000,00 €)
Criticità		
Tempi previsti per l'attuazione		2023
Risultati/prodotti attesi		La separazione delle acque nere da quelle meteoriche ha impatto migliorativo sulla qualità delle acque recapitanti a lago da sfiori delle reti miste.
M O N I T O R A G G I O	Aggiornamento del	12/04/2023
	Situazione/scostamenti	E' stato dato l'avvio dei lavori, la conclusione è prevista a dicembre 2023.
	Aggiornamento del	05/10/2023
	Situazione/scostamenti	Lavori in esecuzione
Scheda compilata da		AqA srl Gruppo TEA