

<b>SCHEDA ATTIVITÀ</b>		<b>3.6. RIPRISTINO DEL MANUFATTO DEL VASARONE ALLA SUA PIENA FUNZIONALITÀ IN SEGUITO AI DANNI SUBITI DAL TERREMOTO 2012</b>
<b>u.o.p. 2</b>		
<b>Descrizione e sottoattività</b>		Il ripristino del manufatto del Vasarone, assicurerebbe la piena capacità di scarico fra i Laghi di Mantova permettendo la gestione di portate in piena sicurezza per la città, potendo quindi garantire un maggiore afflusso lungo il Mincio ed un adeguato ricambio dell'acqua dei Laghi.
<b>Soggetto responsabile</b>		AIPo
<b>Soggetti coinvolti</b>		-
<b>Risorse e soggetto finanziatore</b>		2.000.000,00 €
<b>Criticità</b>		Priorità massima
<b>Tempi previsti per l'attuazione</b>		1 anno (definizione del progetto preliminare) +10 mesi definizione progetto definitivo e c.d.s., 15 mesi realizzazione
<b>Risultati/prodotti attesi</b>		
<b>MONITO RAGGIO</b>	<b>Aggiornamento del</b>	18/04/2023
	<b>Situazione / scostamenti</b>	Cantiere ultimato.
<b>Scheda compilata da</b>		ing. Marcello Moretti - <b>AIPo</b> U.O. Mantova ✉ <a href="mailto:marcello.moretti@agenziapo.it">marcello.moretti@agenziapo.it</a> ☎ 0521/797573